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智能建造实施情况及下一步工作举措 

  中天六建     2021年6月8日 

中天六建智能建造科技创新联合体推进会汇报 



2 智能建造推进工作  

3 下一步工作目标 
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框架—对比 

多以文件作为数据传递对象 

行业更多地凭经验 

用资金支持、控制，劳动力密集型 

大量非结构化数据 

多层级人员架构 

传统建筑 

BIM作为全生命周期的结构化信息基础 

非结构化数据生成知识图谱，人工智能加速知识沉淀 

智能设备、机械化的建造模式 

标准化、模块化、团队化革新建造模式 

数字孪生、数据资产化 

智能建造 



管理平台应用逻辑---基于BIM的项目实施阶段管理 

BIM 

深化
设计 

EPMS 

项目
管理
平台 

生产
现场 

初始数据生成 

（千万级构件） 

数据处理和应
用枢纽 

数据采集反馈 

设计端 

运营端 制造端 
任务发布 

任务验收 

工程项目管理平台，以轻量化BIM模型为基础，将工程项目的进度、质量、造价、变更、安全等管理工作从线

下转移到线上进行在线协同工作，实现精细化、高效化管理目标。 

智能建造过程实施路径 



1、设计端的应用逻辑 

施工方进行全专业BIM

模型深化设计和构件编

码，并通过四方审核 

现场施工后实际构件(包括
变更和偏差)进行竣工模型

建立，更新迭代数据 

竣工阶段 施工深化 蓝图设计 

设计院绘制蓝图，

并建立设计模型 

深化精度：结构深化到钢筋、钢构深化到栓钉、建筑深化到做法、机电深化到电缆，达到与实体1:1的深化精度 



4、现场通过数字化监控

收集“人、机、料、法、

环、测”的实际施工数据

(如桩机监控的桩位、桩

长偏差和倾斜度)控制施

工工艺参数。 

2、制造端的应用逻辑 

1、技术人员按《策

划推演》指导深化设

计和检验批（构件）

划分； 

3、验评人员按照
平台要求，进行
质量验评的施工
数据表单录入(实
人、实地、实时)，
确保构件质量； 

2、施工人员必须严

格按BIM深化模型和

图纸组织备料、施工

和验收(按模施工)，

不得按设计蓝图施工； 



“物化过程”和“数字化过程”完整地融合。 

人 

机 

料 法 

环 BIM贯通 

数字孪生 

数字化升级 

精益化策划 

标准化设计 

精细化料单 

工厂化加工 

超市化运营 
物流化配送 

装配化施工 

一体化装饰 

可视化验收 

智能化运维 



3、运营端的应用逻辑 

Revit编码插
件 

1、模型上传平台（轻量化处理及

编码），进行工艺工序分解； 

2、现场按分部分项，检验批组织

施工，每道工序完成后由移动端填

报上传平台，按工序流程进行质量

验评，各方线上审核； 

3、监督方对检验批巡检，发现质

量/安全问题实时反馈至该检验批，

必须整改回复，否则检验批无法验

评； 

4、现场达到已验评状态的检验批/

分项/分部，才能进行进度款申报，

否则无法计量支付； 

5、通过合同清单与已验评的模型

工程量匹配自动计算确定支付额度； 

 EPMS平台核心1+4+2业务逻辑图 

1个编码插件，2个手段（轻量化+移动端），达成四项应用 



智能建造工作推进 
共召开三次内部工作推进会，一次考察学习 

 4月1日，召开集团层面数字化建造推进首次工作会议，确定专班组成员以及试点项目； 

 4月9日，召开集团层面数字化建造推进工作会议，确定初步方案； 

 5月23日，在六建召开集团数字化建造月度工作推进会议，确定平台开发； 

 5月28日，华国飞总经理带队一行前往广东博智林智能机器人考察交流； 

模型发起 

按模核算 

按模施工 

2D→ND 

按图→按模 

鄂州顺丰机场 

工业化建造 

全过程数字化 

建筑机器人 

智慧工地 

信息化服务 

武汉万科翡翠滨江 



 转运中心由主楼四层，局部二层，建筑檐口高度为42m；单层建筑面积16

万m2 ，总建筑面积约54万m2。主材含量：钢结构9.3万t，钢筋1.3万t，混凝土

17万m³，幕墙1万㎡。本项目旨在打造建筑工程和机场工程两大行业领域的数字

化应用标杆工程。 

主楼 

主楼区 

指廊区 

管廊区 

场道区 

“四型机场” 平安、绿色、智慧、人文 

中天建设 中国中铁 

中航空港 上海宝冶 

试点项目1：新建湖北鄂州民用机场转运中心工程主楼 



智能建造示范项目： 

万科翡翠滨江项目总建筑面积约39万余㎡，项目业态

丰富（现浇超高层住宅、装配式高层住宅、商业办公楼）

集成体系化应用“深化设计+集流插”为核心的模块化、

标准化建造体系实施为智能建造创造较好基础： 

 采用铝模+爬架+精确砌块+石膏砂浆薄抹灰施工工艺，

运用住宅1 1个标准模块化做法。 

 解构装配式构件：精装2 0个；安装8个；土建8个； 

 B IM运用基础：三维场布、施工推演、地下室管综、

安全防护、砌体排版、成本管控、各专业模型建立、

可视化交底、辅助图纸会审。 

试点项目2：万科翡翠滨江 



智能建造科技创新装备 

三维激光扫描仪 GPS数据采集设备 



建筑信息模型 
项目BIM管 

理平台 
施工现场
数 字化
平台 

移动互联网 物联网技术 

大数据分析 

人工智能 

构件信息
、 几何信
息 

数据采集 

数据存储空间 

企业管理平台 

数据存
储空间 

智能识别 

数据分析，风险预警 

云计算 

提供数据计算方法 

指令识别 

建筑信
息 模
型 

构件信息
、 几何信
息、 物理
性能 材质
信息 

机械设计
、 物理性
能、 材质
信息 

AR、MR、VR 
（虚拟现实类） 

扫描、放线机 
器人 

（测量复核类） 

3D打印 
（产品交互类） 

BIM及BIM+ 
关键词：模型信息与硬件设备的端口融
合 

智慧工地 
关键词：信息的收集、统计、分
类 

智能建造 
关键词：工业化、数据分析、风险识
别 

模型增值信息 

GPS、GIS、RS 
（工程勘查类） 

互联网 

...... 

如数据不能打通 如不能数据打通 

自动化 
生产线 

云空间 

工厂化加工 工业机器人 

智能建造 数字建造 



智能建造下一步达成目标 

1 

3 

2 

 系 统 集 中 管 理 ， 提 高 应 用 效 率  

 数据自动采集，强化过程管控 
达成目标  

 安全管理  

 人员管理  

 机械设备管理  

 进度管理  

 环境管理  

 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙  

 数据直 观 呈 现  

 数据智 能 分 析  

 数据高 效 利 用  

 集成现有的多个平台系统，实

现单点输入，解决重复录入问

题  




